

# DOHODA O ZMENE TERMÍNU NA REALIZÁCIU DIELA

**Objednávateľ :** Obec Kostolná Ves  
**so sídlom:** Kostolná Ves č. 62, 972 26 Nitrianske Rudno  
**zástupca:** Mgr. Mária Žofčinová  
**IČO:** 00318205  
**DIČ:** 2021211720  
**Bankové spojenie:** PRIMA banka  
**Číslo účtu:** SK97 5600 0000 0090 1501 8001  
(ďalej ako objednávateľ)  
a

**Zhotoviteľ:** JD ROZHLASY s.r.o.  
**So sídlom:** Horní Bečva 968, 756 57 Horní Bečva  
**V zastúpení:** .....  
**IČO:** 27797007  
**DIČ:** CZ27797007  
**IČ DPH:** SK4020223372  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a. s.  
**Číslo účtu:** IBAN SK4109000000005141594263  
(ďalej ako zhotoviteľ)

## II. Východiskové údaje

- 2.1. **Názov diela:** Bezdrôtový rozhlas pre obec Kostolná Ves  
2.2. **Miesto:** Obec Kostolná Ves  
**Okres:** Prievidza

## IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:  
Termín ukončenia diela: do 31.10.2020
- 4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
- 4.3. Objednávateľ a zhotoviteľ diela sa dohodli na zmene termínu ukončenia diela z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie na ochorenie COVID 19.
- 4.4. V období plánovanej realizácie diela nastalo výrazné obmedzenie pohybu v rámci SR a obmedzenie pohybu medzi susednými štátmi. Z uvedeného dôvodu sa obidve zmluvné strany dohodli na preložení termínu realizácie do **31.05. 2021.**

Kostolná Ves, dňa 31.10. 2020

Za objednávateľa



1

Horní Bečva, dňa 31.10. 2020

Za zhotoviteľa

